
 

 

更新日：令和 6 年 8 月 3 日 
 
 
 

〇外部足場組み立て 

              正面入口前                    メインスタンド放送室周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇スタンドベンチ撤去、スタンドの左官工事 

 スタンドの防水工事を行うため、ベンチを撤去し、傷んだスタンドの左官工事を実施。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             ※写真上段（作業中）写真下段（作業前） 

〇ウレタン切削・撤去（主競技場・補助競技場） 

  主競技場（ウレタン切削※バックストレート部分）    補助競技場（ウレタン撤去工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の進捗に併せて定期的に更新いたします！ 

次回をお楽しみに～！！ 

厚別公園競技場 工事進捗状況 

厚別公園競技場

札幌市屋外競技場施設グループ指定管理者


