

更新日：令和6年12月1日

麻生球場 工事進捗状況

外部足場組立・フェンス撤去




内野スタンド足場組立



ラバーフェンス撤去



内野スタンドベンチ・手摺撤去



工事の進捗状況に併せて更新いたします。

※冬期間については、更新できない場合がございます。

札幌市屋外競技場施設グループ指定管理者

 一般財団法人 札幌市スポーツ協会

麻生球場